Tidplan

SANDÅ
Hela Sveriges måleri.

Vårt projektnummer	Projektnamn	Utfärdare	Datum
1049453	Malmöhus 25	Patrik Lejkel	2023-08-29

	V.39					V.40					V.41					V.42					V.43					V.44					V.45				
Adress	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr
Soprangatan 1																																		
Soprangatan 3																																		
Soprangatan 5																																		
Soprangatan 7																																		
Soprangatan 2																																		
Soprangatan 4																																		
Soprangatan 8																																		
Soprangatan 10																																		
Soprangatan 6																																		
Soprangatan 16																																		
Soprangatan 22																																		
Soprangatan 24																																		
Soprangatan 20																																		
Soprangatan 14																																		
Soprangatan 18																																		
Tenorgatan 11																																		
Tenorgatan 7																																		
Tenorgatan 3																																		
Tenorgatan 1																																		
Tenorgatan 9																																		
Tenorgatan 13																																		
Tenorgatan 10																																		

	V.45					V.46					V.					V.					V.					V.					V.				
Adress	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr	Må	Ti	On	To	Fr
Tenorgatan 15																																		
Tenorgatan 12																																		
Tenorgatan 6																																		
Tenorgatan 4																																		
Tenorgatan 2																																		